

変更契約情報

26-330-01

請 負 人		有限会社小野建築設計事務所	
工 事 (業 務) 名		(仮称) 門脇・大街道地区保育所建設工事設計業務	
項 目		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	金 10, 152, 000 円	金 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 27 年 2 月 16 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 27 年 2 月 16 日から 平成 27 年 3 月 31 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	金 10, 644, 480 円 増額 金 492, 480 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 27 年 3 月 30 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 27 年 2 月 16 日から 平成 27 年 9 月 30 日まで	
変 更 内 容		<p>1 本業務の入札公告から入札までの期間において、公共工事設計労務単価及び業務委託等技術単価が変更となったため、公告における特記仕様書 (追加資料) に基づき設計単価の変更を行う。</p> <p>2 平成 27 年 1 月 30 日付、本業務の指名通知書 (石管第 1-149 号) 内、注) 18 の事項により、この業務に係る請負契約を締結した後において、平成 26 年度石巻市一般会計予算が議決されたことから、適正業務履行期間を見直し、履行期間の延長を行う。以上の理由により設計変更及び履行期間延長を行いたい。</p>	