

変更契約情報

26-331-01

請 負 人	株式会社 千葉設計		
工 事 (業 務) 名	石巻フットボール場スコアボード改修工事設計業務		
項 目	② (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	金 8, 1 0 0, 0 0 0 円	— 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 2 月 1 7 日	平成 一 年 一 月 一 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 7 年 2 月 1 7 日 から 平成 2 7 年 6 月 3 0 日 まで	平成 一 年 一 月 一 日 から 平成 一 年 一 月 一 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	金 8, 2 8 0, 3 6 0 円	増 額 金 1 8 0, 3 6 0 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 6 月 1 5 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 7 年 2 月 1 7 日 から 平成 2 7 年 6 月 3 0 日 まで	
変 更 内 容	特記仕様書 (追加資料) の業務契約書締結後における設計単価の変更により、契約日を基準日として単価の入替を行う。 基本設計において比較検討の結果、既存位置での改修工事を行う業務へ変更となったため、工作物の計画通知業務が不要となることから、減額をする。		