

変更契約情報

26-333-01

請 負 人		復建調査設計株式会社 東北支店	
工 事 (業 務) 名		(仮称) 門脇・大街道地区保育所建設予定地地質調査業務	
項 目		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	金 3, 2 2 9, 2 0 0 円	金 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 2 月 1 6 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 7 年 2 月 1 6 日 から 平成 2 7 年 3 月 3 1 日 まで	平成 年 月 日 から 平成 年 月 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	金 2, 8 0 6, 9 2 0 円 減額 金 4 2 2, 2 8 0 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 3 月 2 6 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 7 年 2 月 1 6 日 から 平成 2 7 年 5 月 2 9 日 まで	
変 更 内 容		<p>1 当該敷地における各地層の構成及び調査の長さ (深さ) については、当初設計においては周辺のボーリングデータ等を基に仮定して設計を行ったが、調査結果と差異が生じたため、実績数量に基づき変更する。</p> <p>2 本業務の入札公告から入札までの期間において、公共工事設計労務単価及び業務委託等技術単価が変更となったため、公告における特記仕様書 (追加資料) に基づき設計単価の変更を行う。</p> <p>3 平成 2 7 年 1 月 3 0 日付、本業務の指名通知書 (石管第 1 - 1 5 2 号) 内、注) 1 8 の事項により、この業務に係る請負契約を締結した後に、平成 2 6 年度石巻市一般会計予算が議決されたことから、適正業務履行期間を見直し、履行期間の延長を行う。</p>	