

変更契約情報

26-341-01

請 負 人	株式会社 ジュウハン		
工事（業務）名	北上地区低平地整備工事		
変 更 前		①原（当初）請負契約の内容	②現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	22,623,840円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年 2月26日	平成 年 月 日
	工 期 (履行期間)	平成27年 2月26日から 平成27年 3月31日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	円 増減額 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年 3月31日	
	工 期 (履行期間)	平成27年 2月26日から 平成27年 9月30日まで	
変 更 内 容	低平地整備工事の実施にあたり、地権者との構造物撤去の同意に不測の日数を要することから工期を変更する。		