

変更契約情報

26-342-01

請 負 人	株式会社 内海建設工業		
工 事 (業 務) 名	石巻工業港仮設ポンプ井築造工事		
項 目	① 原 (当初) 請負契約の内容	② 現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	15,235,560円	－ 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年 2月25日	平成 ー 年 ー 月 ー 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年 2月25日から 平成27年 3月31日まで	平成 ー 年 ー 月 ー 日から 平成 ー 年 ー 月 ー 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	－ 円	増減額 ー 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年3月30日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年 2月25日から平成27年 6月30日まで	
変 更 内 容	ポンプ井築造工事に伴い、資材調達及び工事日数を確保するため工事期間を変更する。		