

変更契約情報

26-345-01

請 負 人		株式会社ジュウハン	
工 事 (業 務) 名		二俣小学校校舎耐震補強その他改修工事	
項 目		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	金 1 5 2 , 2 1 5 , 2 0 0 円	金 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 3 月 2 5 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 7 年 3 月 2 6 日 から 平成 2 7 年 1 2 月 1 1 日 まで	平成 年 月 日 から 平成 年 月 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	金 1 7 0 , 3 2 8 , 9 6 0 円 増額 金 1 8 , 1 1 3 , 7 6 0 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 9 月 4 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成——年——月——日 から 平成——年——月——日 まで	
変 更 内 容		<p>一階の既存床フローリングを撤去したところ、土間コンクリートの不陸が確認されたため、既存土間コンクリートの撤去及び復旧工事を追加するもの。</p> <p>また、天井塗装にあたり詳細調査を実施したところ、天井ボードに多数の雨漏りが確認されたため、補修を追加するもの。</p>	