

# 変更契約情報

26-345-02

請 負 人		株式会社ジュウハン	
工 事 ( 業 務 ) 名		二俣小学校校舎耐震補強その他改修工事	
項 目		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	金 1 5 2 , 2 1 5 , 2 0 0 円	金 1 7 0 , 3 2 8 , 9 6 0 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 3 月 2 5 日	平成 2 7 年 9 月 4 日
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平成 2 7 年 3 月 2 6 日 から 平成 2 7 年 1 2 月 1 1 日 まで	平成 2 7 年 3 月 2 6 日 から 平成 2 7 年 1 2 月 1 1 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	金 1 7 8 , 6 4 1 , 7 2 0 円 増額 金 8 , 3 1 2 , 7 6 0 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 1 1 月 1 6 日	
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平成——年——月——日 から 平成——年——月——日まで	
変 更 内 容		<p>1 建物建設年代の違いにより既設マスターキーが3系統あったため、建具改修にあわせてマスターキーを集約するため、既設錠前を交換するもの。</p> <p>2 建具、内装等の収まりの変更。</p> <p>3 便所衛生器具の配管接続部の腐食による漏水が判明したため、衛生器具を交換するもの。</p> <p>4 屋上高架水槽周りの給水配管の水抜き作業省力化と水抜き作業の安全性向上のため屋上給水管に水抜き電動弁を追加するもの。</p>	