

変更契約情報

26-348-01

請 負 人		株式会社ユアテック石巻営業所	
工 事 (業 務) 名		(仮称) 石巻東学校給食センター建設電気設備工事	
項 目		① (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	金 2 2 9 , 0 0 0 , 0 0 0 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 3 月 2 5 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 7 年 3 月 2 6 日 から 平成 2 8 年 2 月 2 9 日 まで	平成 年 月 日 から 平成 年 月 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	金 一 円 増 減 額	金 一 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 1 2 月 2 4 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 7 年 3 月 2 6 日 から 平成 2 8 年 3 月 3 1 日 まで	
変 更 内 容		施設内において行われている建築工事との調整を行い工程について検討した結果、適性工期の見直しにより工期の延長を行う。	