

変更契約情報

26-349-01

請 負 人		株式会社宮城プラントサービス	
工 事 名		(仮称) 石巻東学校給食センター建設機械設備 (その2) 工事	
項 目		② (当初) 請負契約の内容	① 請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	金 318,384,000 円	金 ー 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 27 年 3 月 25 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 27 年 3 月 26 日から 平成 28 年 2 月 29 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	金 ー 円 増減額 金 ー 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 27 年 12 月 24 日	
	工 期	平成 27 年 3 月 26 日 から 平成 28 年 3 月 31 日まで	
変 更 内 容		施設内において行われている建築工事との調整を行い工程について検討した結果、適正工期の見直しにより工期の延長を行う。	