

# 変更契約情報

26-350-01

請 負 人	株式会社 オオバ 東北支店		
工 事 ( 業 務 ) 名	石巻駅周辺地区津波防災拠点歩行者デッキ、道路及び広場詳細設計業務		
項 目	② (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	78,658,560 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年2月25日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年2月25日から 平成27年8月31日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	82,159,920円	増減額 3,501,360 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年3月31日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年2月25日から平成27年8月31日まで	
変 更 内 容	本業務設計時は平成27年1月31日以前の業務委託等技術者単価を採用していたが、入札時点において、業務委託等技術者単価の改定があったことから、適切な業務単価とするため、業務委託料の変更を行う。		