

変更契約情報

26-355-01

| | | | |
|---------------|--|--|--------------------------|
| 請 負 人 | 岩田建設 株式会社 東北支店 | | |
| 工 事 (業 務) 名 | 小積浜 1 号線災害復旧工事 | | |
| 項 目 | ① (当初) 請負契約の内容 | ②現請負契約の内容 | |
| 変 更 前 | 請 負 代 金 額 | 7, 3 4 4, 0 0 0 円 | |
| | 契 約 締 結 年 月 日 | 平成 2 7 年 3 月 2 日 | 平成 年 月 日 |
| | 工 期 (履 行 期 間) | 平成 2 7 年 3 月 2 日から 平成 2 7 年 3 月 3 1 日まで | 平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで |
| 変 更 後 | 変 更 後 請 負 代 金 額 | — 円 | 増減額 — 円 |
| | 変 更 契 約 締 結 年 月 日 | 平成 2 7 年 3 月 2 6 日 | |
| | 工 期 (履 行 期 間) | 平成 2 7 年 3 月 2 日から平成 2 7 年 5 月 2 9 日まで | |
| 変 更 内 容 | 本工事は、東日本大震災により損傷した河川護岸の復旧工事である。 工事の施工にあたり、現地調査の結果、当初想定していたよりも河川水量が多く、仮設工に変更が生じ、施工までの準備期間に不測の日数を要したため、工期を延期する。 | | |