

# 変更契約情報

26-356-01

請 負 人		株式会社 吉野工業	
工 事 ( 業 務 ) 名		寅ヶ沢川災害復旧工事	
項 目		② (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	4, 0 9 3, 2 0 0 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 3 月 2 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 6 年 3 月 2 日 から 平成 2 7 年 3 月 3 1 日 まで	平成 年 月 日 から 平成 年 月 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	— 円	増減額 — 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 3 月 2 6 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 7 年 3 月 2 日 から平成 2 7 年 6 月 3 0 日 まで	
変 更 内 容		<p>本工事の実施にあたり、資材確保に不測の日数を要したことから、工期を延伸する。</p> <p>完成工期            変更前 平成27年 3月31日            変更後 平成27年 6月30日</p>	