

# 変更契約情報

26-357-01

請 負 人		株式会社 千葉測量技研	
工 事 ( 業 務 ) 名		石巻駅周辺地区道路詳細設計業務	
項 目		① (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	24,840,000円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年2月27日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年2月27日から 平成27年3月31日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	25,385,400円	増減額 545,400円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年3月30日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年2月27日から平成28年1月29日まで	
変 更 内 容		<p>1 業務期間の延長 本業務において、平成26年度石巻市一般会計補正予算の議決により、当該予算の繰り越しを認められたことから、適切な業務期間を確保するため、下記のとおり変更する。</p> <p>2 業務委託料の変更 本業務設計時は平成27年1月34日以前の業務委託等技術者単価を採用していたが、入札時点において、業務委託等技術者単価の改定があったことから、適切な業務単価とするため、業務委託料の変更を行う。</p>	