

# 変更契約情報

26-358-01

請 負 人		株式会社堀内建設	
工 事（業 務）名		狐崎浜 1 号線道路災害復旧関連付帯工事	
項 目		①（当初）請負契約の内容	② 請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	5,076,000 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 27 年 3 月 2 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 27 年 3 月 2 日から 平成 27 年 3 月 31 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	－ 円	増減額 ー 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 27 年 3 月 27 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 27 年 3 月 2 日から平成 27 年 6 月 30 日まで	
変 更 内 容		工事の施工にあたり近接工事（県漁港災害復旧工事）との施工時期の調整等について協議した結果、年度内完成が困難となり工期を延期する。	