

変更契約情報

26-358-4

請 負 人		(株)堀内建設	
工 事 (業 務) 名		狐崎浜 1 号線道路災害復旧関連付帯工事	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	5, 0 7 6, 0 0 0 円	5, 0 7 6, 0 0 0 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 3 月 2 日	平成 2 7 年 1 2 月 8 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 7 年 3 月 2 日から 平成 2 7 年 3 月 3 1 日まで	平成 2 7 年 3 月 2 日から 平成 2 7 年 3 月 2 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	3, 8 8 2, 6 0 0 円	減額 1, 1 9 3, 4 0 0 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 8 年 2 月 2 6 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 7 年 3 月 2 日から平成 2 8 年 2 月 2 9 日まで	
変 更 内 容		当初、関連付帯工事で計上していた伐採工の伐採・除根 A=1, 810m ² 及び伐採処分 V=78 m ³ を狐崎浜 1 号線災害復旧工事の準備工に計上変更する。	