

# 変更契約情報

26-372-01

請 負 人		雁部建設株式会社	
工 事 ( 業 務 ) 名		屋敷浜猪落線道路改良工事	
項 目		② (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	160,023,600円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 27 年 3 月 25 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 27 年 3 月 26 日から 平成 27 年 3 月 31 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	円	増減額 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 27 年 3 月 26 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 27 年 3 月 26 日から平成 27 年 9 月 30 日まで	
変 更 内 容		本工事の実施にあたり、女川町との施工協議及び石巻警察署との規制協議等に不測の日数を要したことから、工事期間を延伸する。	