

変更契約情報

26-372-03

請 負 人	雁部建設株式会社		
工 事 (業 務) 名	屋敷浜猪落線道路改良工事		
項 目	② (当初) 請負契約の内容		②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	160,023,600円	160,023,600円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 27 年 3 月 25 日	平成 27 年 9 月 10 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 27 年 3 月 26 日から 平成 27 年 3 月 31 日まで	平成 27 年 3 月 26 日から 平成 28 年 3 月 26 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	177,543,360円	増減額 17,519,760円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 27 年 11 月 18 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 ー 年 ー 月 ー 日から平成 ー 年 ー 月 ー 日まで	
変 更 内 容	掘削工において、当初の地質調査では、土質を軟岩と想定していたが、工事の施工中において、土質の一部に硬岩が含まれることが判明し、硬岩破碎工法による工事が必要となったため、本工事費用等を追加するもの。		