

# 変更契約情報

26-381-01

請 負 人	株式会社 マルテック		
工 事 ( 業 務 ) 名	雄勝 ( 名 振 ) 地区防災集団移転宅地造成付帯工事		
項 目	① 原 ( 当初 ) 請負契約の内容	② 請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	45,504,720円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年 3月12日	平成 年 月 日
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平成27年 3月12日から 平成27年 3月31日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	—	増減額 —
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年 3月31日	
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平成27年 3月12日から平成27年6月30日まで	
変 更 内 容	防災集団移転促進事業の宅地造成付帯工事の実施にあたり、関係機関との協議に不測の日数を要したため工期を変更する。		