

変更契約情報

26-381-03

請 負 人	株式会社 マルテック		
工事（業務）名	雄勝（名振）地区防災集団移転宅地造成付帯工事		
項 目	① 原（当初）請負契約の内容	② 現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	45,504,720円	45,504,720円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年 3月12日	平成27年6月22日
	工 期 (履行期間)	平成27年 3月12日から 平成27年 3月31日まで	平成27年 3月12日から 平成27年 8月31日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	52,570,080円	増減額7,065,360円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年8月28日	
	工 期 (履行期間)	平成27年 3月12日から 平成27年10月30日まで	
変 更 内 容	名振地区住民要望により道路法面及び安全施設の見直しを行った結果、植生工をA=373.0㎡、ガードパイプをL=175.0m増工する。その他、一部数量に変更が生じたため増額変更する。その結果、施工に不測の日数を要するため工期延長も併せて行う。		