

変更契約情報

26-381-04

請 負 人		株式会社 マルテック	
工事（業務）名		雄勝（名振）地区防災集団移転宅地造成付帯工事	
項 目		① 原（当初）請負契約の内容	② 現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	45,504,720円	52,570,080円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年 3月12日	平成27年8月28日
	工 期 (履行期間)	平成27年 3月12日から 平成27年 3月31日まで	平成27年 3月12日から 平成27年10月30日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	58,836,240円	増減額6,266,160円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年10月14日	
	工 期 (履行期間)	平成27年 3月12日から 平成27年10月30日まで	
変 更 内 容		当初ガードパイプを土中建込で計上していたが、現地の精査を行った結果、岩盤があり建込が困難になったため、岩盤削孔をL=78箇所増工したい。また、本体工事で張芝を行った箇所が、岩盤であったため根が定着せず、土の入替えをA=145㎡増工する。その他、一部数量に変更が生じたため別添変更数量対照表のとおり増額変更する。	