

# 変更契約情報

27-009-01

請 負 人		株式会社 内海建設工業	
工 事（業 務）名		牡鹿地区低平地整備工事	
項 目		②（当初）請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	51,732,000 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年 5月 7日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年 5月 7日から 平成27年 11月 27日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	円 増減額 一 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年 11月 16日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年 5月 7日から平成 28年 2月 29日まで	
変 更 内 容		本工事は、石巻市復興整備事業半島部防災集団移転促進元跡地の造成の一部として、民地部を主とした牡鹿地区低平地整備工事（瓦礫撤去）を行うものであるが、一部地権者との調整に時間を要しており、工期を平成 28年 2月 29日まで延伸する。	