

変更契約情報

27-011-01

請 負 人		株式会社 大槻組	
工 事 (業 務) 名		雄勝地区低平地整備(その2)工事	
項 目		② (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	33,534,000 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年 5月 7日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年 5月 7日から 平成27年 10月30日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	円 増減額 一 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年10月30日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年 5月 7日から平成 28年1月 22日まで	
変 更 内 容		<p>本工事において、施工に入るために必要な地元(地権者)からの同意が不測の日数を要したことから、以下のとおり工期を延長する。</p> <p>変更前：平成27年 5月 7日 から 平成27年10月30日 まで</p> <p>変更後：平成27年 5月 7日 から 平成28年 1月22日 まで</p>	