

変更契約情報

27-15-1

請 負 人		株式会社ナリサワ電気	
工 事 (業 務) 名		(仮称) 石巻東消防署建設電気設備工事	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	131,274,000円	
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年5月7日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年5月7日から 平成28年3月25日まで	
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	134,982,720円	増額3,708,720円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月25日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年5月7日から平成28年6月30日まで	
変 更 内 容		<p>① 工事請負契約締結後における設計単価の変更</p> <p>② 建築工事工期変更にもなう電気設備工事工期変更</p> <p>③ 建築工事設計変更にもなう電気設備工事変更</p> <p>④ 機械設備工事設計変更による電気温水器増減、排ガスホースへの敷設線追加変更</p> <p>⑤ 消防担当課との調整協議による変更</p> <ul style="list-style-type: none"> ・車庫内車両用コンセント吊下げ方式への仕様変更 ・消防本部専用線の電話交換機接続の仕様変更 ・訓練塔監視カメラ追加による設計変更 ・多目的室モニターの仕様変更 	