

変更契約情報

27-16-1

請 負 人		株式会社 ミヤケン	
工 事 (業 務) 名		(仮称) 石巻東消防署建設機械設備工事	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	86,832,000円	
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年5月7日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年5月7日から 平成28年3月25日まで	
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	88,653,960円	増額1,821,960円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月25日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年5月7日から平成28年6月30日まで	
変 更 内 容		<p>① 建築工事工期変更に伴う機械設備工事工期変更</p> <p>② 屋外排水管の建物よりの埋設深度が地中梁の貫通部で構造上規制が有り、設計より深く成る。それに伴い、土工事（簡易山留及び簡易ウェルポイント）が追加発生する。</p> <p>③ 1階車庫前の給水配管経路を凍結防止の為、天井配管より屋外埋設に変更する。</p> <p>④ 訓練棟の床設置式散水栓を凍結防止の為、配管立上り部に直付変更とする。</p> <p>⑤ 空調設備に於いて、集中コントローラーの個数を採用機器の機能上満足する為、1個減とする。</p> <p>⑥ 2階台所の電気温水器を災害時の対応として、ガス給湯器系統より供給し、電気温水器を取止める。</p> <p>⑦ 1階配管ピット内の排水ポンプ運転制御を排水機能満足させる為、電極式から浮動式による自動運転タイプに変更する。</p>	