

# 変更契約情報

27-23-2

請 負 人		(株)協和コンサルタンツ東北支店	
工 事 ( 業 務 ) 名		吉浜橋橋梁災害復旧設計業務	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	7, 1 2 8, 0 0 0 円	7, 1 2 8, 0 0 0 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 5 月 2 5 日	平成 2 7 年 1 0 月 1 9 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 7 年 5 月 2 5 日 から 平成 2 7 年 1 0 月 3 0 日 まで	平成 2 7 年 5 月 2 5 日 から 平成 2 8 年 3 月 3 1 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	7, 1 2 8, 0 0 0 円 (増減額なし)	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 8 年 3 月 2 2 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 7 年 5 月 2 5 日 から平成 2 8 年 1 1 月 3 0 日 まで	
変 更 内 容		本業務の履行にあたり、河川協議および迂回路の検討に不測の日数を要したため、履行期間を延伸する。	