

# 変更契約情報

27-26-1

|               |                                                                           |                              |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 請 負 人         | 遠藤興業㈱                                                                     |                              |
| 工 事 ( 業 務 ) 名 | 下釜第一地区土地区画整理事業污水管渠築造工事                                                    |                              |
| 項 目           | 原 ( 当初 ) 請負契約の内容                                                          | 現請負契約の内容                     |
| 変<br>更<br>前   | 請 負 代 金 額                                                                 | 238,572,000円                 |
|               | 契 約 締 結 年 月 日                                                             | 平成27年6月24日                   |
|               | 工 期<br>( 履 行 期 間 )                                                        | 平成27年6月25日から<br>平成28年3月31日まで |
| 変<br>更<br>後   | 変 更 後 請 負 代 金 額                                                           | 238,572,000円 (増減額なし)         |
|               | 変 更 契 約 締 結 年 月 日                                                         | 平成28年3月31日                   |
|               | 工 期<br>( 履 行 期 間 )                                                        | 平成27年6月25日から平成29年3月31日まで     |
| 変 更 内 容       | ・工事の施工にあたり、近接する復興事業や地下埋設事業との施工時期の調整に不測の日数を要しており、工期内完成が困難となったことから、工期を延期する。 |                              |