

変更契約情報

27-27-1

| | | |
|---------------|---|--|
| 請 負 人 | 株式会社福永建設工業東北支店 | |
| 工 事 (業 務) 名 | 石巻市不動町地区産業用地造成工事 | |
| 項 目 | 原 (当 初) 請 負 契 約 の 内 容 | 現 請 負 契 約 の 内 容 |
| 変 更 前 | 請 負 代 金 額 | 1 9 9 , 4 7 6 , 0 0 0 円 |
| | 契 約 締 結 年 月 日 | 平 成 2 7 年 6 月 2 4 日 |
| | 工 期 (履 行 期 間) | 平 成 2 7 年 6 月 2 5 日 から 平 成 2 8 年 3 月 2 5 日 まで |
| 変 更 後 | 変 更 後 請 負 代 金 額 | 1 9 9 , 4 7 6 , 0 0 0 円 (増 減 額 な し) |
| | 変 更 契 約 締 結 年 月 日 | 平 成 2 8 年 3 月 2 5 日 |
| | 工 期 (履 行 期 間) | 平 成 2 7 年 6 月 2 5 日 から 平 成 2 8 年 6 月 3 0 日 まで |
| 変 更 内 容 | 造成の際、プレロード盛土による圧密沈下を行ったところ、必要とされる沈下量の経過観測に時間を要したことから、完成工期を変更する。 | |