

# 変更契約情報

27-031-01

請 負 人		北上電設工業株式会社	
工 事（業 務）名		北村小学校ほか3校太陽光発電設備工事	
項 目		①原（当初）請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	金 1 3 1, 9 7 6, 0 0 0 円	金 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 6 月 5 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 7 年 6 月 5 日 から 平成 2 7 年 1 0 月 3 0 日 まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	金 1 3 7, 0 6 1, 7 2 0 円 増額 金 5, 0 8 5, 7 2 0 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 1 0 月 2 3 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成——年——月——日 から 平成——年——月——日 まで	
変 更 内 容		<p>1 石巻市工事請負締結後における設計変更の運用に則り、当初工事請負契約締結後において、契約日を基準として設計単価の設計変更をする。</p> <p>2 河南西中学校校舎屋根のカラー鉄板の腐食が想定以上に進んでいたため、太陽光モジュールガラス面に飛び錆があった場合、太陽光が遮られ発電量が低下及び長期的な性能への影響が懸念されるとメーカーからも技術連絡が出されたことから、屋根の一部錆を除去し塗装を追加して発電能力の低下を防ぎたい。</p>	