

変更契約情報

27-37-1

請 負 人	株式会社テイコク東北支店	
工 事 (業 務) 名	石巻港排水区直接放流管渠詳細設計業務	
項 目	原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	49,165,920円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年6月4日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年6月4日から 平成28年2月26日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	49,165,920円 (増減額なし)
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年2月15日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年6月4日から平成28年3月31日まで
変 更 内 容	本業務は、東日本大震災において被災した石巻市公共下水道区域において、雨水排水を目的とした下水道施設の工事を実施する為に必要な設計図、計算書、設計書等を作成する業務であるが、当排水区における関連企業等管理者との協議・調整に日数を要するため、履行期間を変更する。	