

変更契約情報

27-38-1

請 負 人	日水コン石巻復興事務所	
工 事 (業 務) 名	石巻中央排水区直接放流管渠詳細設計業務	
項 目	原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	38,016,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年6月1日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年6月1日から 平成28年2月26日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	38,591,640円 増額575,640円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年2月19日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年6月1日から平成28年3月25日まで
変 更 内 容	1 現地調査及び放流管渠吐口工事に伴う北上川下流河川事務所との整合を図った結果、別紙のとおり数量を変更する。 2 本業務において、地下埋設物に係る関係機関との協議や調整等に相当の時間を要したため、工期を変更する。	