

# 変更契約情報

27-039-01

請 負 人		株式会社ヤマゼン雁部組	
工 事 名		新蛇田南地区污水管渠築造（その2）工事	
項 目		①原（当初）請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	307,864,800円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年 6月24日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年 6月25日から 平成29年 3月31日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	308,470,680円 <input type="checkbox"/> 増減額605,880円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年9月7日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成-年-月-日から 平成-年-月-日まで	
変 更 内 容		工事請負契約締結後における設計単価の変更について、特記仕様書に契約日を基準日として設計単価の変更を行うこととする旨明記していることから、資材単価・労務単価及び機械単価等の設計単価を変更する。	