

変更契約情報

27-043-01

請 負 人		桜井建設工業㈱	
工 事（業 務）名		中里一・六丁目線ほか7路線道路災害復旧関連付帯工事	
項 目		① （当初）請負契約の内容	② 請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	27,000,000 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 27 年 6 月 16 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 27 年 6 月 16 日から 平成 27 年 9 月 30 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	一 円 増減額 一 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 27 年 9 月 24 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 27 年 6 月 16 日から平成 27 年 11 月 30 日まで	
変 更 内 容		<p>本工事は、東日本大震災により損傷した市道路面の復旧工事である。 工事の施工にあたり、他事業（下水道建設課発注）との調整に不測の日数を要したため工期内完了が困難となり、やむを得ず工期を延期する。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>完成工期 変更前 平成 27 年 9 月 30 日 変更後 平成 27 年 11 月 30 日</p>	