

# 変更契約情報

27-043-02

請 負 人	桜井建設工業株		
工 事 ( 業 務 ) 名	中里一・六丁目線ほか7路線道路災害復旧関連付帯工事		
項 目	① (当初) 請負契約の内容	② 請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	27,000,000 円	27,000,000 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 27 年 6 月 16 日	平成 27 年 9 月 24 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 27 年 6 月 16 日から 平成 27 年 9 月 30 日まで	平成 27 年 6 月 16 日から 平成 27 年 11 月 30 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	31,216,320 円	増減額 4,216,320 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 27 年 11 月 18 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成一年一月一日から平成一年一月一日まで	
変 更 内 容	本工事は、東日本大震災により損傷した市道路面の復旧工事である。現地精査の結果、舗装面積を 3,777m <sup>2</sup> から 4,374m <sup>2</sup> に変更する。併せて、安全確保のため区画線工を追加する。		