

変更契約情報

27-045-01

請 負 人	岩田建設 株式会社 東北支店		
工 事 (業 務) 名	小積浜 1 号線道路災害復旧工事		
項 目	① (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	3, 6 7 2, 0 0 0 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 6 月 1 2 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 7 年 6 月 1 2 日から 平成 2 7 年 9 月 3 0 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	3, 5 7 1, 5 6 0 円	増減額 1 0 0, 4 4 0 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 9 月 1 6 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 一 年 一 月 一 日 から 平成 一 年 一 月 一 日 まで	
変 更 内 容	<p>本工事は、東日本大震災により損傷した市道路面の復旧工事である。</p> <p>工事の施工にあたり、現地で詳細に調査した結果、路盤の厚さ $t=10\text{cm}$ から $t=2\text{cm}$、構造物撤去工を $V=18\text{m}^3$ から $V=22\text{m}^3$ にそれぞれ変更する。</p>		