

# 変更契約情報

27-046-01

請 負 人	株式会社 長大 仙台支社		
工 事 ( 業 務 ) 名	金華山公園線測量調査設計業務		
項 目	② (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	19,634,400 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年 6月15日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年 6月15日から 平成27年12月25日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	20,257,560 円	増減額 623,160 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年12月21日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年 6月15日から平成28年 1月29日まで	
変 更 内 容	本業務は、金華山公園線の道路法面復旧及び災害防除を目的とした道路 詳細設計である。当初の起点より休憩所までの120mの区間について測量 設計区間を延長し、また、測量設計区間を延長したことにより工期内完 了が困難となったため、工期を延期する。		