

変更契約情報

27-049-01

請 負 人		株式会社オオバ東北支店	
工 事 (業 務) 名		鹿妻山・渡波一丁目線測量設計業務	
項 目		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	4, 6 4 4, 0 0 0 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 6 月 1 5 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 7 年 6 月 1 5 日 から 平成 2 7 年 1 2 月 1 8 日 まで	平成 年 月 日 から 平成 年 月 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	— 円	増減額 — 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 1 2 月 8 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 7 年 6 月 1 5 日 から平成 2 8 年 3 月 2 5 日 まで	
変 更 内 容		本業務は、鹿妻山・渡波一丁目線の水路暗渠化に伴う道路拡幅の測量設計業務である。道路計画にあたり、関係機関との協議・調整に不測の日数を要したため、履行期間内の完成が見込めなくなった。以上の理由により、業務履行期間を延期する。	