

変更契約情報

27-051-01

請 負 人		黒須産業(株)	
工 事 (業 務) 名		公下河北1号 污水管渠築造工事	
項 目		② (当初) 請負契約の内容	① 請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	74,746,800円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年 6月25日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年 6月25日から 平成28年 2月 5日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	75,874,320円	⑩減額1,127,520円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年11月27日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成一年 一月 一日から 平成一年 一月 一日まで	
変 更 内 容		<p>現地にて地権者とのます設置場所立会の結果、開削自然流下区間を延長して管路延長をL=10.00m増工し、L=359.20mに変更し施工したい。上記変更に伴い、小型マンホールについて1箇所新たに増工し、副管についても新たに4箇所増工、取付管については1箇所減工し8箇所に変更する。</p> <p>付帯工において、現況舗装厚がオーバーレイにより5cm以上あり、現地に合わせ処分量を36㎡増工し47㎡に、それに伴う補充材をそれぞれ追加し不陸整正を行う。</p> <p>また、現地精査に伴い本復旧面積を162㎡増工し、A=355㎡に変更したい。本工事において、平成24年10月1日付け「石巻市工事請負契約締結後における設計単価の運用」実施に基づき、単価適用を平成27年5月から平成27年6月に変更する。</p> <p>その他詳細については別紙設計変更対照表のとおり変更する。</p>	