

# 変更契約情報

27-53-1

請 負 人		株式会社阿部土建	
工 事 ( 業 務 ) 名		北上 ( 相川北 ) 地区防災集団移転宅地造成関連付帯工事	
項 目		原 ( 当初 ) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	22,865,760円	
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年6月24日	
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平成27年6月24日から 平成28年2月10日まで	
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	21,164,760円	減額1,701,000円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年2月5日	
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平成27年6月24日から平成28年2月10日まで	
変 更 内 容		<p>1 本復旧工事の一部が防集造成工事と重複することから、協議の結果、舗装面積を次のように変更する。</p> <p style="padding-left: 40px;">変更前 416㎡</p> <p style="padding-left: 40px;">変更後 195㎡</p> <p>2 地下埋設物に係る関連情報に乏しく、事前に埋設状況を把握する必要があったことから、試験掘工を増工する。</p> <p>3 現地調査の結果、想定された地下水の発生が見られなかったことから、ウエルポイント工を減工する。</p> <p>4 未舗装区間における土質が良好だったことから、基礎砂埋戻工を減工する。</p> <p>5 詳細については、別紙変更対照表のとおりとする。</p>	