

# 変更契約情報

27-058-01

請 負 人		株式会社東北建商	
工 事 ( 業 務 ) 名		東浜小学校屋内運動場防災機能強化工事	
項 目		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	35,168,202円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年 6月24日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年 6月24日から 平成27年11月20日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	36,250,200円	増減額 1,081,998円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年11月13日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成——年——月——日から平成——年——月——日まで	
変 更 内 容		<p>1 既設天井を撤去したところ、鉄骨母屋部材の塗装が必要なことが判明したため、鉄骨母屋部材の塗装を行う。</p> <p>2 同一敷地内で寄磯小学校ほか2校太陽光発電設備工事が施工されているため、双方で協議を行った結果、仮囲い及び仮設敷鉄板の数量を変更する。</p>	