

変更契約情報

27-064-02

請 負 人	日野測量設計株式会社		
工 事 (業 務) 名	清水町一丁目地内交差点付近道路改良設計業務		
項 目	①原 (当初) 請負契約の内容		②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	2, 8 5 1, 2 0 0 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 6 月 2 5 日	平成 2 7 年 9 月 2 5 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 7 年 6 月 2 5 日 から 平成 2 7 年 9 月 3 0 日 まで	平成 2 7 年 6 月 2 5 日 から 平成 2 7 年 1 1 月 3 0 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	— 円	増減額 — 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 1 1 月 2 7 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 7 年 6 月 2 5 日 から平成 2 8 年 3 月 1 8 日 まで	
変 更 内 容	本業務において、国道 3 9 8 号の整備については道路管理者である宮城県東部土木事務所へ協議し、承認を受けなければならないが、道路法線及び整備手法について、当該事務所の内部調整、方針決定に不測の期間を要したことから、業務期間を延長する。		