

変更契約情報

27-064-03

請 負 人	日野測量設計株式会社		
工 事 (業 務) 名	清水町一丁目地内交差点付近道路改良設計業務		
項 目	①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	2, 8 5 1, 2 0 0 円	2, 8 5 1, 2 0 0 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 6 月 2 5 日	平成 2 7 年 1 1 月 2 7 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 7 年 6 月 2 5 日 から 平成 2 7 年 9 月 3 0 日 まで	平成 2 7 年 6 月 2 5 日 から 平成 2 8 年 3 月 1 8 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	2, 2 5 8, 2 8 0 円 減額	5 9 2, 9 2 0 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 8 年 1 月 7 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 7 年 6 月 2 5 日 から平成 2 8 年 3 月 1 8 日 まで	
変 更 内 容	本業務は国道 3 9 8 号の管理者である宮城県から承諾を受け、渋滞解消を目的に道路及び歩道の詳細設計を実施していたが、整備方針の転換により、道路管理者である宮城県が設計を実施することとなったため、現時点での成果を精算し、設計変更を行う。		