

変更契約情報

27-065-01

請 負 人	(株)グリーンシェルター石巻営業所		
工 事 (業 務) 名	青葉東青葉西線ほか9路線道路災害復旧関連付帯工事		
項 目	①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	21,924,000 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 27 年 6 月 29 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 27 年 6 月 29 日から 平成 27 年 9 月 30 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	22,073,040 円	増減額 149,040 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 27 年 7 月 16 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 一 年 一 月 一 日 から 平成 一 年 一 月 一 日 まで	
変 更 内 容	本工事は、東日本大震災により損傷した市道路面の復旧工事である。 現地精査の結果、施工延長及び舗装施工面積を変更したい。 併せて、安全確保のため区画線工を追加したい。		