

変更契約情報

27-066-01

請 負 人	岩田建設 株式会社 東北支店		
工 事 (業 務) 名	小積浜 1 号線道路災害復旧関連付帯工事		
項 目	① (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	5,011,200 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 27年 6月 26日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 27年 6月 26日から 平成 27年 9月 30日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	5,009,040 円	増減額 2,160円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 27年 9月 16日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 一年 一月 一日から平成 一年 一月 一日まで	
変 更 内 容	工事の施工にあたり、現地で詳細に調査した結果、減額の変更を行う。		