

変更契約情報

27-69-1

請 負 人		日本製紙石巻テクノ・平野組復旧・復興建設工事共同企業体	
工 事 (業 務) 名		(仮称)新館三丁目地区復興公営住宅建設その2工事	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	1, 4 4 9, 5 2 3, 0 8 0 円	
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 7 月 1 4 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 7 年 7 月 1 5 日 から 平成 2 8 年 1 1 月 1 5 日 まで	
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	1, 4 7 9, 4 6 2, 8 4 0 円	増額 2 9, 9 3 9, 7 6 0 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 8 年 1 月 2 7 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 7 年 7 月 1 5 日 から 平成 2 8 年 1 1 月 1 5 日 まで	
変 更 内 容		<p>(1) 石巻市工事請負契約締結後における設計単価変更の運用に則り、当初工事請負契約締結後において、契約日を基準日として設計単価の設計変更を実施する。</p> <p>(2) 建物基礎部に埋設された産業廃棄物の掘削、分別及び運搬処分を追加する。</p> <p>(3) 産業廃棄物処分にとまない、根切りを減量する。</p>	