

# 変更契約情報

27-072-01

請 負 人		豊和建设・仙建工業 復旧・復興建設工事共同企業体	
工 事（ 業 務 ） 名		(仮称) 三ツ股二丁目地区復興公営住宅建設その1工事	
項 目		①原（当初）請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	705,564,000円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年 7月14日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年 7月15日から 平成28年 11月15日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	809,136,000円 増減額 103,572,000円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年9月4日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 一年 一月 一日から平成 一年 一月 一日まで	
変 更 内 容		<p>(仮称) 三ツ股二丁目地区復興公営住宅建設に関連する機械設備工事は、平成27年7月2日及び8月5日の2度にわたる一般競争入札において、参加の応募が無かったことから中止となった。</p> <p>建築工事及び電気設備工事はすでに契約を締結し、準備工事に入っており、これ以上機械設備工事の請負者が決定出来ないと、全体工事の遅れが生じることから、機械設備工事を追加する変更を行うもの。</p>	