

変更契約情報

27-74-1

請 負 人		遠藤興業株式会社	
工 事 (業 務) 名		(仮称) 三ツ股二丁目南地区復興公営住宅建設その1工事	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	736,560,000円	
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年7月14日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年7月15日から 平成28年11月15日まで	
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	742,604,760円	増額6,044,760円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年1月27日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年7月15日から平成28年11月15日まで	
変 更 内 容		<p>1 設計単価の変更について 石巻市工事請負締結後における設計単価の運用に則り、当初工事請負締結後において、契約日を基準日として設計単価の設計変更を行う。</p> <p>2 ウエルポイント工事 当初設計では、地下水位を考慮し釜場水替えを見込んでいたが、想定よりも地下水位が浅かった為に土工事に支障をきたす事から、ウエルポイント工事の設計変更を行う。</p>	