

変更契約情報

27-89-2

請 負 人		株式会社 東北建設	
工 事 (業 務) 名		西流下交1号築山一丁目ほか3字地内污水管渠築造工事	
項 目		原 (当 初) 請 負 契 約 の 内 容	現 請 負 契 約 の 内 容
変 更 前	請 負 代 金 額	96,669,720円	96,669,720円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年7月13日	平成28年2月23日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年7月13日から 平成28年2月25日まで	平成27年7月13日から 平成28年3月31日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	96,669,720円 (増減額なし)	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月25日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年7月13日から平成28年5月31日まで	
変 更 内 容		本工事施工にあたり、水道管、NTT埋設管が支障になることが判明し、本路線の法線変更が必要となった。以上のことにより、不測の日数を要した為、工期内の完成が困難となり、工期を変更する。	