

# 変更契約情報

27-95-1

請 負 人	株式会社昭和設計仙台事務所	
工事(業務)名	(仮称) ささえあいセンター建設工事設計業務	
項 目	原(当初)請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	40,435,200円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年7月10日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年7月10日から 平成28年3月31日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	42,135,120円 増額1,699,920円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月15日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年7月10日から平成28年3月31日まで
変 更 内 容	基本設計を行うにあたり、基本計画での与条件を整理したところ、施設計画の変更が必要となったことから、基本計画の見直しに係る業務を追加する。	