

変更契約情報

27-95-2

請 負 人	株式会社昭和設計仙台事務所		
工事(業務)名	(仮称) ささえあいセンター建設工事設計業務		
項 目	原(当初)請負契約の内容	現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	40,435,200円	42,135,120円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年7月10日	平成28年3月15日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年7月10日から 平成28年3月31日まで	平成27年7月10日から 平成28年3月31日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	42,135,120円 (増減額なし)	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月31日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年7月10日から平成28年9月30日まで	
変 更 内 容	実施業務工程を検討したところ、原履行期間で完了させることが困難であるため、履行期間を変更する。		