

変更契約情報

27-098-01

請 負 人	株式会社丸雄組		
工 事 名	石巻市耐震性貯水槽設置工事		
項 目	①原（当初）請負契約の内容	②現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	8, 474, 760円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年8月5日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年8月5日から 平成27年11月30日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	8, 230, 680円	増減額 244, 080円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年11月16日	
	工 期 (履 行 期 間)	変更なし	
変 更 内 容	1 土工 貯水槽躯体が岩着したため、躯体埋設深度を減少したことにより減工するもの。また、岩着による応急措置として岩盤の人力破碎を行ったことにより増工するもの。 2 躯体工 土質の変化により躯体基礎工を水中コンクリート施工から基礎碎石施工に変更するもの。		